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Zeitlicher Ablauf:

» 1. Bauabschnitt 06/2011 bis 09/2012
(15 Monate) fir ein dreizligiges Gymnasium
Baukosten: 18,3 Mio. €

(ohne Grundsttick, Einrichtung und ErschlieBung)

* Ab September 2015 externes
Energiemonitoring

e 2. Bauabschnitt 09/2016 bis 10/2017
(13 Monate) fir 0,5 Zlige und VHS-Raume
Baukosten: 5,2 Mio. €
531 Lamiloeds
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Finanzierung

* Die BayernLabo fordert die Kosten bei einem Neubau, der
das Niveaus eines KfW-Effizienzhauses 55 erreicht, mit
einem zinsverbilligten Darlehen. Bei diesem
Kreditprogramm , Energiekredit Kommunal Bayern” werden
die Zinssatze der KfW-Programme 217 und 218 ,,IKK —
Energieeffizient Bauen und Sanieren” weiter verglnstigt.

* Neben dem gilinstigen Zinssatz wird ein Tilgungszuschuss in
Hohe von max. 50 € je m? in Anspruch genommen. Dieser
reduziert das Darlehen und verkiirzt die Laufzeit.

* Voraussetzung: Bestatigung eines Energieberaters, dass der
Energiestandard KFW 55 erfullt ist.
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Energetische Aufgabenstellungen (1)

* Wir wollten fiir den 2. Bauabschnitt ebenfalls
Warmekorbe zur Heizung im Winter und
Kihlung im Sommer einsetzen.

* Allerdings gab es einen Patentstreit.

e Die Baukosten fiur die Warmekorbe hatten sich
verdreifacht und somit war eine Heizung mit
dieser Methode nicht mehr wirtschaftlich
darstellbar.

2 Lamileds
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Energetische Aufgabenstellungen (2)

* Eine der zwei Warmepumpen lief nicht effektiv.

e Eine Pumpe (75 KW) produziert Warme und
Kidhlung, die andere Warmwasser (40KW).

e 2017 hatte die erste Warmepumpe eine
Jahresarbeitszahl von 3,7 und die andere von 2,4
(Warmwasser).

* Es erfolgten daraufhin Anpassungen im Rahmen
der Regelungseinstellungen, so dass die
Arbeitszahl bei der 1. Pumpe auf tber 4,5 und bei
der 2. Pumpe auf Gber 3 erhoht werden konnte.
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Losung

Fiir den Erweiterungsbau war eine zusatzliche Heizung notwendig:

¢ Das BHKW liefert hohe Vorlauftemperaturen und versorgt die Kiiche im
Winter und Sommer mit Warmwasser.

¢ Der nebenbei erzeugte Strom wird eigenverbraucht.
¢ Im Sommer lauft das BHKW nachts und im Winter in den Morgenstunden.
* Zudieser Zeiten entsteht wenig Solarstrom.

¢ Im Winter besteht am Morgen ein hoher Strombedarf.
Das BHKW wird zeitlich so eingestellt, dass die Spitzenlast um die von ihm
erzeugte Leistung vermindert wird.

¢ Das BHKW dient auch als Pufferheizung, falls die Energie der Warmekorbe
nicht ausreicht.

e Ca. 70 % der Stromkosten des Gymnasiums Lappersdorf werden durch den
,,Spitzenstrom” verursacht.

¢ Die Gebaudeleittechnik musste erweitert werden.

2 Lamileds
AT Regomsiaryg
13.11.2018 Petra Grimm 6

Praxisbericht LK Regensburg, Neubau Gymnasium Lappersdorf
Petra Grimm, Kreiskdmmerin Landkreis Regensburg



Anlage D-05 zum Tagungsband "Dialogforum Energieoptimierte kommunale Gebaude" am 13.11.2018 in Bamberg

Fazit:

Nach Inbetriebnahme des Gebdudes mussen

e die angenommen technischen Werte mit den
tatsachlichen Werten abgeglichen werden
(Soll-, Ist-Vergleich) und

* eine leistungsfahige Gebaudeleittechnik vorhanden
sein, damit die Einstellungen optimiert werden kénnen.

Dazu sind ein
* Energiemonitoring und die

* weitere Unterstitzung der Fachplaner durch
vertragliche Vereinbarung
notwendig!

At Regensiam
13.11.2018 Petra Grimm 7

e Vielen Dank fiir die Aufmerksamkeit!
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