Anlage E-09 zum Tagungsband ,Dialogforum: Energieoptimierte kommunale Gebaude”
am 8. Mérz 2018 in Munchen

NURNBERG

Intensive Betreuung der ersten beiden Passivhausgebaude

= Erfahrungen
» Die hochgesteckten energetischen Ziele sind schnell vergessen!
» Planungsmeilensteine mit energetisch relevanten Entscheidungen.
» Haufig werden Details vor Ort entschieden, wenn nicht im Vorfeld geklart!

= Konsequenzen:
» Energetisch sensible Objekte intensiv betreuen.
» Die (technische) Abnahme ist ein wichtiger Schltisseltermin fir den Einstieg in

die LPH 10.

» Einfuhrung von energetischen Standards, teilw. mit techn. Details
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Mehrere Varianten der energetischen Projektsteuerung getestet:
= Passivhaus Ganztagesbetreuung: Planung und Bauleitung KEM ohne andere FB
= Kulturzentrum Suidpunkt: Konzept extern; Begleitung KEM
= Stadthibliothek: komplette EPS KEM und Monitoring mit externem Institut
= Tropenhaus Tiergarten: komplette EPS KEM
= Schule Direr-Gymn.: externer Planer fir komplette EPS
= Passivhaus-Kitas: Monitoring komplett mit externem Institut
= Schwimmzentrum Langwasser: nach Mangelbeseitigung mit LPH 10 gestartet
= Schule Viatis: komplette EPS KEM

NURNBERG

,rachometer” des Liiftungsgerates:

> Unbedingt notwendig fur Inbetriebnahme und Monitoring.
» Die Messvorrichtungen sind im Geré&t vorhanden!

Einsatz von Volumenstromreglern ist sehr kompliziert:
> Sorgféltige Auswahl notwendig
> Expertenwissen flr Ansteuerung, Inbetriebnahme und Auswertung

Druckregelung: konstant oder bedarfsgeregelt?
> hohe Einsparung von Strom mdglich
> leiser Betrieb der Anlage einfacher méglich

Input am Thementisch ,Anforderungen bei Planung, Vergabe und Umsetzung"
von Markus Aurbach, Hochbauamt Stadt Nirnberg


https://www.bestellen.bayern.de/shoplink/lfu_klima_00156.htm

Anlage E-09 zum Tagungsband ,Dialogforum: Energieoptimierte kommunale Gebaude”
am 8. Mérz 2018 in Minchen
Die Lehren aus den ersten Projektbegleitungen:
» Energetisch sensible Objekte intensiv betreuen.

> Die (technische) Abnahme ist ein wichtiger Schllisseltermin flr den Einstieg in die
LPH 10.
» Im Nachgang werden diese Objekte im Rahmen des EC-PLUS betreut.

Monitoring von externen Planern / Instituten:
> funktioniert nur mit Experten bzw. Praktikern mit Erfahrungen im Anlagenbetrieb
» Eine Ausschreibung dieser Leistung ist schwierig;

> Eine enge Betreuung ist meist notwendig; ist der Zeitaufwand zu grof3, dann hatte
man es auch gleich selber machen kénnen.

» Von Vorteil ist, wenn die Ortsnéhe vorhanden ist
» Eine Aufschaltung auf die GLT scheitert haufig an IT-Sicherheitsanforderungen

EPS /LPH 10 - Monitoring: bei Vergabe als externe Leistung:

» Auftragserweiterung fir GA-Planer, Architekt oder externes Institut — Zielfkonflikt?
» AMEV-Hinweise ,Technisches Monitoring 2017*
» Inbetriebnahmemanagement

LPH 10 - Monitoring friihzeitig mit einplanen
» Vorentwurf / Entwurf (kostenrelevant)
o Z&hler- und Messkonzept festlegen
* Art der Datenerfassung (iiber GA oder Insellésung)

EC-Plus - die ersten Erfahrungen
» bei wenig intensiver Begleitung ,fahren” die Kennwerte nach oben
» Grlinde hierf(ir: technisch, menschlich und Bequemlichkeit ... und andere!?
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