Anlage D-09 zum Tagungsband "Dialogforum Energieoptimierte kommunale Gebaude" am 13.11.2018 in Bamberg

Thementisch: Fallstricke bei Planung und Vergabe vermeiden — worauf
achten?

Eva Anlauft
Stadt Niurnberg, Hochbauamt, Kommunales Energiemanagement und Bauphysik

Mario Bodem
ING + Arch Energieeffiziente Architektur und Fachplanung, Nirnberg

Vergabe

» Angebot von kompetenten Planern einholen bzw. VgV entsprechend gestalten:
Architekt, TGA-Planer, Bauphysiker

« Kriterien definieren: Referenzen, Blrophilosophie, Arbeitsweise, Qualitatssicherung

Input am Thementisch "Fallstricke vermeiden bei Planung und Vergabe" 1
Eva Anlauft, Hochbauamt Stadt Nurnberg



Anlage D-09 zum Tagungsband "Dialogforum Energieoptimierte kommunale Geb&dude" am 13.11.2018 in Bamberg

Planung

Planung

Input am Thementisch "Fallstricke vermeiden bei Planung und Vergabe"
Eva Anlauft, Hochbauamt Stadt Niirnberg



Planung

energetische Qualitatssicherung

Leistungsphasen nach HOAI

vorbetrachtungen

berechnungen,
erstes MSRM-
Konzept
aligemeine
Funktionsbe-
schreibung,

ggf. Simulationen

EnEV-Nachweis,
Wirtschafichkeits-
berechnungen,
MSRM-Konzept,
Funkiionsbe-
schreibungen,

qgf. Simulationen

details,

LP1 P2 LP3 P4 LP5 LP6
i Vorb. Vergabe
Ziele festlegen, Prifen Priifen Priifen relevante Einfordern Plausibilitats-
D prifungen
Aufgabenstellung Einbindung MSRM-Konzept/ nungsergebnisse/Fu details/Leistungs-
Fachplaner relevante Daten/ nktionsbe- daten TGA
Berechnungser- schreibungen/ Klaren Zielkonflikte
gebnisse, MSRM-Konzept,
Klaren Zlelkonflikte Einfordern
Nachweise,
Klaren Zielkonflikte
grobes Energiekonzept mit Energiekonzept mit Detailierung Priifen energetisch
Energiekonzept, Qualitaten/ Details/Dimen- Planungen, relevanter
PHVPP, 3 pt, i
Wirtschaftlichkeits- PHPP, PHPP-Nachweis, Funktionsbe-
Wirtschaftlichkeits- il

LP7
Mitwirkung Verg.

ggt. Mitwirkung bei
energetisch
relevanten Vergabe-
entscheidungen

Bewerten
energetisch
relevanter Angebote,
Bewerten von

schreibung muss
Teil des MSR-LV.
sein

Teilnahme an Planungs- und Baubesprechungen

NURNBERG

P8
Bauiiberwachung

Meilensteine
Bauablauf, Ein-
fordern Abnahme-
protokolle, Kontrolle
Umsetzung MSRM-
Konzept,

Klarung Zielkonflikte

Erfassung energetisch
relevanter Probleme u
Einfordern und

P9
Obj.betr./Dokum.

Einfordern aller
Nachweise/
Dokumentationen
TGA

Anlage D-09 zum Tagungsband "Dialogforum Energieoptimierte kommunale Gebaude" am 13.11.2018 in Bamberg

LP 10
Mon./Betr.optim.

Erfassen, Bewerten
der Energiever-
bréuche,

Nutzer einbeziehen,
Kontrolle
Betriebsopti-mierung

Mitwirken bei Uberwachen ener- Energetische Be-
L i i mit
Baustellenbege- gelbeseitigung, GLT

gen, Endfassung Ener- Uberpriifen
Abnahmen und In- giekonzept/Wirt- Funktionen/Be-
betriebnahmen, schaftlichkeit/PHPP triebsarten/ Para-
Einfordern aller Nachweis/Energie- meter
Protokolle ausweis/Aushang, Anpassung
Einweisung Be- Einfordern alle Regelungspara-

; s ! ’
in TGA Unterlagen Plausibilitats-
Bower-Door Einweisung Nutzer priifungen
Thermografie

Energiecontrolling

Input am Thementisch "Fallstricke vermeiden bei Planung und Vergabe"
Eva Anlauft, Hochbauamt Stadt Nurnberg

B






