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Wirkungsanalyse 

Maßnahmen- 
dokumentation 

Maßnahmenumsetzung 

Maßnahmenplanung 

Monitoring /  
Zustandsbewertung 

Bestandsaufnahme 

• in Flussgebieten 
(Wasserkörper,  
Planungseinheiten,  
Flussgebiete) 

• grenzüberschreitend 
• ganzheitliche Bewertung 
• integrierende Betrachtung 
• regelmäßige Zyklen 

Risikoanalyse 

   

Wasserwirtschaft in der Praxis 
nach WRRL 
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WRRL- Zeitplan im Überblick 
 

 
BWP 

2000 Inkrafttreten der WRRL 
2003 Umsetzung von EU-Recht in nationales Recht 
2004 Veröffentlichung erste Bestandsaufnahme 
2006 Aufstellung der Überwachungsprogramme 

 
1. Zyklus 

2009 Erste Bewirtschaftungspläne (BP) und Maßnahmenprogramme 
(MNP) 

2012 Fortschrittsbericht zur Umsetzung der MNP 
2013 Aktualisierung der Bestandsaufnahme 

bis 2015 Überprüfung der Bewirtschaftungspläne und 
Maßnahmenprogramme 

 
2. Zyklus 

2015 Veröffentlichung aktualisierter BP und MNP 
2018 Fortschrittsbericht zur Umsetzung der MNP 
2019 Aktualisierung der Bestandsaufnahme 

bis 2021 Überprüfung der BP und MNP 

 
3. Zyklus 

2021 Veröffentlichung aktualisierter BP und MNP 
2024 Fortschrittsbericht zur Umsetzung der MNP 
2025 Aktualisierung der Bestandsaufnahme 

bis 2027 Überprüfung der BP und MNP 

Aktualisierung alle 6 Jahre soweit erforderlich 
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Wichtige Meilensteine bis 2015 

 
Dez. 2013 

Fertigstellung der Aktualisierung der Bestandsaufnahme 

Beginn der zweiten Anhörung zum 2. Bewirtschaftungsplan 
„Wichtige Fragen der Gewässerbewirtschaftung“ 

 
Dez. 2015 

Veröffentlichung der aktualisierten Bewirtschaftungspläne und 
Maßnahmenprogramme (nach Einarbeiten von Änderungen) 
Beginn des zweiten Bewirtschaftungszeitraums 22.12.2015 – 
21.12.2021 

 
Dez. 2014 

Beginn der dritten Anhörung zum 2. Bewirtschaftungsplan 
„Entwürfe der aktualisierten Bewirtschaftungspläne und 
Maßnahmenprogramme“ 
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Zeitplan und Aufgaben im Detail in 2014 

Ende 2013 
Risikoabschätzung im Rahmen der 
Bestandsaufnahme 2013 
= Grundlage der Maßnahmenplanung 

Jan.- Aug. 2014 Zusammenstellung und Abstimmung der 
Maßnahmenvorschläge, Priorisierung 

Sept.- Nov. 2014 Erstellung der neuen Maßnahmenprogramme, 
Datenbereitstellung für Flussgebietsgemeinschaften 

Dez. 2014 
Veröffentlichung der Entwürfe der Maßnahmen-
programme zusammen mit den fortgeschriebenen 
Bewirtschaftungsplänen 

5 



Bayerisches Staatsministerium für 
Umwelt und Verbraucherschutz 

6 

Wasserrahmenrichtlinie online - 
alle relevanten Informationen sind im Internet verfügbar 
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• Die KOM verlangt von DE seine Auslegung der Wasserdienst-
leistungen zu ändern, um eine korrekte Anwendung von Artikel 9 
WRRL und damit eine umfassende Kostendeckung bei allen 
Wasserdienstleistungen zu gewährleisten. 

• Die Entscheidung des EuGH bleibt abzuwarten. 

• Bei einer Verurteilung ist zunächst der Bund gefordert (insbesondere 
Einführung eines bundeseinheitlichen Wasserentnahmeentgelts etc.) 

• Ziel: bundesweite Harmonisierung der unterschiedlichen 
Länderregelungen/ Abgabenausgestaltung (so Aussage UBA-
Gutachten). 

• „Streithelfer“: Österreich tritt im Verfahren u.a. als Streithelfer auf und 
schließt sich der Argumentation von DE an.  
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Vertragsverletzungsverfahren Nr. 2007/2243 
„Wasserdienstleistungen“  - Verfahrensgang 
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Ziel: Schnittmengen 
vergrößern, 
Eigenständigkeit 
belassen  

EG-
Hochwasserrisiko-
management-RL 

EG-
Wasserrahmen-
richtlinie 

Ökologie, 
Naturschutz, 
Biodiversität  

 Hydromorphologie  
 Gewässerentwicklung 

 natürlicher Rückhalt 
 Natura 2000 

Synergien 
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Stand der Umsetzung der 
Maßnahmenprogramme Ende 2012 
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Gesamtüberblick für Bayern in 2012 
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Gesamtüberblick für Bayern nach Maßnahmengruppen 

* Hier handelt es sich um 
Maßnahmen in der Fläche. 
In allen Einzugsgebieten 
finden Maßnahmen statt, 
jedoch noch nicht in dem 
Ausmaß, wie es aus 
wasserwirtschaftlicher 
Sicht erforderlich wäre. 
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Einzelmaßnahmen  
zum Erreichen des guten Zustands der Gewässer 

• ca. 1900 Renaturierungen an 1500 Kilometern 
Fließgewässerlänge 

• ca. 900 Einzelprojekte zur Verbesserung der 
Durchgängigkeit von Flüssen und Bächen an ca. 700 
Querbauwerken 

• Nachrüstungen an rund 300 Abwasseranlagen 

• Gewässer schonende Landbewirtschaftung auf ca. 
600.000 ha landwirtschaftlicher Nutzfläche 
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Fazit zum Stand der Maßnahmenumsetzung in Bayern 

• Dreiviertel der geplanten Maßnahmen wurden bis Ende 
2012 „durchgeführt“, d.h. wurden bereits fertig gestellt oder 
sind in Planung bzw. Umsetzung 

• weniger als ein Fünftel der geplanten Maßnahmen wurden 
noch nicht begonnen, z.B. wegen fehlender Grundstücks-
verfügbarkeit, zeitaufwändiger Genehmigungsverfahren, 
Schwierigkeiten bei der Finanzierung, … 

• 4% der Maßnahmen sind nicht mehr relevant,  
d.h. sind nicht mehr notwendig oder werden durch andere, 
wirkungsvollere Maßnahmen ersetzt 
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